


Утверждаю Глава
Чесменского муниципального района,
председатель Муниципального проектного комитета

 Жморщук Т.В.

«27» декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Муниципального проектного комитета
в Чесменском муниципальном районе

27.12.2017 г.

с. Чесма

№ 1

Председатель - Жморщук Т.В., глава Чесменского муниципального района;
Секретарь - Муктаганова М.Ж., и.о. начальника отдела экономики и
предпринимательства Управления экономики, недвижимости
и предпринимательства Чесменского муниципального района;

Присутствовали: (по списку, прилагается).

Повестка дня:

1. Утверждение реестра муниципальных проектов, планируемых к инициации в 2018 году.
2. Определение руководителей проектных офисов.
3. Утверждение сроков подготовки паспортов.

По вопросу 1 заслушали:

Заместителя главы района по экономическому развитию и инвестициям **Стельмах С.Ю.** предоставила на рассмотрение Муниципального проектного комитета перечень проектов Чесменского муниципального района, запланированных к включению в утверждаемый реестр проектов Чесменского муниципального района.

Решили:

Утвердить решением Протокола № 1 от 27.12.2017 г. заседания Муниципального проектного комитета, в Чесменском муниципальном районе следующие проекты:

- 1.«Формирование условий для закрепления специалистов в социальной сфере Чесменского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»;
- 2.«Развитие дополнительного образования в Чесменском муниципальном районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. »;
- 3.«Формирование комфортной городской среды на территории Чесменского муниципального района в 2018 году»;

4. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры».

По вопросу 2 заслушали:

Заместителя главы района по экономическому развитию и инвестициям

Стельмах С.Ю.

Председателя комитета по развитию массовой физической культуры, спорта и туризма Чесменского муниципального района **Рахматулину Н.В.**

Главного врача ГБУЗ «Районная больница с. Чесма» **Филатова М.С.**

Начальника отдела культуры Администрации Чесменского муниципального района **Криворучко Л.А.**

И.о. Начальника управления образования Чесменского муниципального района **Турову Т.В.**

Решили:

По проекту «Формирование условий для закрепления специалистов в социальной сфере Чесменского муниципального района» назначить ответственным исполнителем **Федяшеву В.И.**

По проекту «Развитие дополнительного образования в Чесменском муниципальном районе» назначить ответственным исполнителем **Турову Т.В.**

По проекту «Формирование комфортной городской среды на территории Чесменского муниципального района» назначить ответственным исполнителем **Гнипа К.В.**

По проекту «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» назначить ответственным исполнителем **Криворучко Л.А.**

По вопросу 3:

Все присутствующие принимали участие в обсуждении.

Решили:











До 01 февраля 2018 года разработать приложение паспорт проекта для работы в рамках проектного управления, назначить ответственным исполнителем **Управление экономики (Муктаганова М.Ж.)**

Утвердить сроки подготовки паспортов ответственными исполнителями проектов до 01 марта 2018 года.

Заседание Муниципального проектного комитета

с. Чесма

Дата: 27.12.2017 год

№	Фамилия, имя, отчество	Подпись
1	Рахматуллина Н В	
2	Алиев М. С.	
3	Ковина Р. Б.	
4	Тина К. В.	
5	Суров Е. В.	
6	Христов А. А.	
7	Орехов В. М.	
8	Мухаманова М. В.	
9	Стевляк С. Ю.	
10	Четиков Е. В.	
11		
12		